Planning

Répartition des tâches par jours

- 1. Création du design
- 2. Mise en place de l'inscription
- 3. Mise en place de la connexion
- 4. Mise en place de la vérification du compte
- 5. Mise en place du listage des profils
- 6. Mise en place de l'affichage de Mon Profils
- 7. Mise en place de l'édition de Mon Profils et de la suppresion
- 8. Mise en place du systeme de messagerie